COMPTE RENDU RÉUNION

Participants à la réunuion :

Tristan Delthil (animateur)

Paul Espinasse

Bastien Perruffel

Guychel Babela (représentant client)

Sommaire

1.	Objectif de la réunion	. 3
	Mise en commun avec le client	
	2.1 Vérification de la priorisations du backlog produit	
3.	Mise au point du sprint suivant	. 3
	3.1 Revue des tâches effectuées lors du sprint de la semaine	.3
	3.2 Tâches à effectuer lors du prochain sprint	.3

Compte Rendu Réunion – 15/11/23

1. Objectif de la réunion

La réunion a eu pour objectif de créer une maquette de l'application JAVAFX, afin de mettre en commun les idées de chaque développeur et d'éviter les conflits lors du développement. Les décisions ont été prises à la majorité.

2. Mise en commun avec le client

2.1 Vérification de la priorisations du backlog produit

Les priorisations des User Stories ont tous été validé à l'exception de l'US "Responsive Design" a été considéré comme étant de priorité **MUST** par le client (était précedemment de priorité **SHOULD**).

Le backlog produit est, dès lors, validé définitivement.

3. Mise au point du sprint suivant

3.1 Revue des tâches effectuées lors du sprint de la semaine

Lors du sprint de la semaine, nous avons réalisés 3 tâches sur 4 au sein de l'US "Récupérer les données des capteurs". Nous avons également réalisé la mise en forme des 3 pages de l'application en JAVAFX. De la documentation concernant l'application IOT a égalementété rédigée.

3.2 Tâches à effectuer lors du prochain sprint

Il a été convenu que lors du prochain sprint, il faudra réaliser en priorité la tâche de l'US "Récupérer les données des capteurs" n'ayant pas été finalisé lors du dernier sprint. Il s'agira également de développer l'US "Alertes" pour l'application IOT.